


WOW

Rutinas de Gestión

Operational Excellence
Transporte
MLM



Índice

01. Actualización de proyectos

02. Iniciativas Backlog Continuo
y locales

03. News Letter

Rutinas de Gestión | OE MLM

Actualización Proyectos



Flujo de actualización de Proyectos

1. Ingresar a Portafolio

Ingresar a Meli Axis y revisar en el portafolio los **proyectos asignados**, así como las actividades de las que somos responsables.

2. Comentar actividades

Retroalimentar las actividades, retroalimentar y/o crear sub-actividades para **comunicar el avance del proyecto**

3. Estatus de actividades

Actualizar el **estatus de las actividades** asignadas para comunicar el avance del proyecto o bien si se requiere algún apoyo.

Regionales

Locales

Del 10 al 15 y del 25 al 30 de cada mes se deben de actualizar los proyectos en **Meli Axis**



Rutina de actualización de proyectos

Local y Regional

Rutinas de Gestión | OE MLM

Backlog Continuo



Flujo de iniciativas regionales (Backlog Continuo)

01.

**Crear
propuesta de
valor**

Construir [one page](#)
de la iniciativa

02.

**Compartir
iniciativa a
Gestión**

Compartir el one
page al equipo de
gestión, este
enviará una
reunión.

03.

**Evaluación de
mesa local**

La mesa local
(supervisores y
manager),
evaluarán la
iniciativa para
validar su
viabilidad

04.

**Evaluación
mesa regional**

Si la mesa local
aprobó la iniciativa,
se subirá a la mesa
regional a través
de meli axis para
su evaluación

05.

**Evaluación
Tribu**

Aprobada la
iniciativa por la
mesa local, esta se
pasa a la tribu para
discusión y
priorización de Q.



Rutina de Backlog Continuo

Rutinas de Gestión | OE MLM

Iniciativas Locales



Flujo de iniciativas locales

01.

**Crear
propuesta de
valor**

Construir [one page](#)
de la iniciativa

02.

**Compartir
iniciativa a
Gestión**

Compartir el one
page al equipo de
gestión, este
enviará una
reunión.

03.

**Evaluación de
mesa local**

La mesa local
(supervisores y
manager),
evaluarán la
iniciativa para
validar su
viabilidad

04.

Crear Proyecto

Si la mesa local
aprobó la iniciativa,
se subirá a meli
axis como un
proyecto nuevo
para su ejecución

WOW

Rutinas de Gestión | OE MLM

New Letter



Flujo de actividades para crear Newsletter



Actualizar proyecto

El focal del proyecto deberá actualizar estos en la última semana del mes, máximo el día 30



Capturar forms

El supervisor, con la información proporcionada, captura el forms del NL

Fecha límite:
Primer miércoles del nuevo mes



Revisión Managers

Los Managers revisan la propuesta de NL y mandan sus correcciones

Fecha límite:
Primer viernes del nuevo mes

Revisión Sr. Manager

Fecha limite:
Segundo martes del nuevo mes



Publicación

Al día siguiente de la autorización del Sr. Manager.